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JEGYZOKONYV

Késziilt Szentes Viros Onkorményzata Képviselo-testiilete Varosrendezési, -fejlesztési és Ide-
genforgalmi tovabbéa Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottsaganak 2025. szeptember 10. napjan
13.30 6rakor megkezdett a Szentesi Polgarmesteri Hivatal Kistanacskozo termében megtartott
nyilt egyiittes ilésérol.

Jelen vannak:

Virosrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsag részérél:

Pasztor Antal bizottsagi elnok
Farkas Nikolett bizottsagi tag
Hornyik Laszlé Karoly bizottsagi tag
Pohl Anette bizottsagi tag
Sziics Gydrgy bizottsagi tag
Nincs jelen az iilésen:

Cserhati Gyula bizottsagi tag
Traj Adrian bizottsagi tag
Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottsig részérdl:

Mora Jozsef bizottsagi elnok
Geréné Dunahati-Vas Marta bizottsagi tag
Szics Gyorgy bizottsagi tag
Araczki Endre bizottsagi tag
Besenyei Gabor bizottsagi tag

Nincs jelen az iilésen:
Sipos Kitti Lidia bizottsagi tag
Pager Krisztina bizottsagi tag

A Szentesi Polgarmesteri Hivatal részérél jelen volt:

Dobréssyné dr. Seres Ilona jegyzo

Dr. Danyi Katalin aljegyzb

Labadi-Fébert Andrea Miiszaki és Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje
Boda Eva Szamviteli €s Tervezési Iroda vezetdje

Takacs Gabor Varosfejlesztési Csoport vezetdje

Oldh Mirta SzVSz Kft.

Szél Zoltanné jegyzokonyvvezetd



Pasztor Antal:
Kdszontotte az iilésen megjelent bizottségi tagokat, meghivottakat a Vérosrendezési, -fejlesztési

és Idegenforgalmi, valamint a Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottsdg egyiittes lilésén.
Megallapitotta, hogy a Vérosrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsag 7 tagja koziil 5
tag jelen van. Cserhéti Gyula és Traj Adrian nincs jelen az iilésen. A hatarozatképes tilést meg-
nyitotta.

-----

javaslat? Mivel nem volt kérte, aki egyetért a jegyzokonyv aldiréja személyével, szavazataval
jelezze,

A Virosfejlesztési Bizottsag 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartézkodas mellett a jegyzo-
kényv aldir6janak Sziics Gyorgy bizottsagi tagot valasztotta.

Pasztor Antal:
A kikiildott meghivo alapjan ismertette a tervezett napirendet.

Megkérdezte, van-e valakinek mas javaslata? Mivel nem volt, kérte, aki a meghivéban kikozolt
napirenddel egyetért, szavazzon,

A Viarosrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsag a napirendet 5 igen szava-
zattal, 0 nem és 0 tartézkodas mellett elfogadta és az alabbi hatarozatot hozta:

82/2025. (1X.10.) VB,
Targy: Napirend )
HATAROZAT

Szentes Varos Onkorményzata Képviselo-testiilete Varosrendezési, -fejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottsaga az iilés napirendjét az alabbiak szerint hatarozta meg:

Napirend:
1. Konzorciumi egyiittmiikodési megallapodas a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SZ1-2025-

00001 azonositészamu .Koszta Jozsef Altalanos Iskola intézményi felujitasa”
cimfii projekt megvalositasara

2. Dintés . Napelemes kiseromivek telepitése™ targyu, Kbt. 112, § (1) bekezdés b)
pontja szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt kézbeszerzési eljarasrol

Mora Jozsef:
Koszontotte a megjelenteket. Megéllapitotta, hogy a Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottsag 7 tag-

jabal 5 tag jelen van. Tavolmaradasat jelezte Sipos Kitti Lidia. Pager Krisztina bizottsagi tag
nincs jelen az {ilésen. A hatirozatképes iilést megnyitotta.

javaslat? Mivel nem volt kérte. aki egyetért a jegyzOkonyv aldirdja személyével, szavazataval
jelezze,

A Pénziigyi Bizottsag S igen szavazattal. 0 nem ¢és 0 tartozkodas mellett a jegyzokonyv

'''''



Mora Jozsef:
A kikiildott meghivo alapjan ismertette a tervezett napirendet.
Megkérdezte, van-e valakinek mas javaslata? Mivel nem volt, kérte, aki a meghivoban kikozolt

napirenddel egyetért, szavazzon.

A Varosrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsag a napirendet 6 igen szava-
zattal, 0 nem és 0 tartozkodas mellett elfogadta és az alabbi hatarozatot hozta:

81/2025. (1X.10.) PiiT. Biz.
Térgy: Napirend )
HATAROZAT

Szentes Viros Onkormanyzata Képviselé-testiilete Varosrendezési, -fejlesztési és
Idegenforgalmi Bizottsaga az iilés napirendjét az alabbiak szerint hatarozta meg:

Napirend:
1. Konzorciumi egyiittmiikddési megéllapodas a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-S8Z1-2025-

00001 azonositoszami .Koszta Jozsef Altalanos Iskola intézményi feltjitasa”
cimil projekt megvalositasara

2. Dontés . Napelemes Kiseromivek telepitése™ targyu, Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljarasrol

3. Kozdk Florianné kérelmének elbiralasa (zart)

1. Konzorciumi egyiittmiikddési megéillapodas a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SZ1-
2025-00001 azonositészami ,Koszta Jozsef Altalinos Iskola intézményi
felajitasa™ cimi projekt megvalédsitasara

Pasztor Antal:
Megkérdezte Takacs Gabor témafelelost, van-e az anyaghoz kiegészitése? Javasolta, a bizottsa-

gok egyiitt targyaljak a napirendet és kiilon hozzanak hatarozatot.

Takdcs Gabor:
Kijelentette a kiadott anyaghoz nincs kiegészitése.

Pasztor Antal:
Megkérdezte a bizottsagok tagjait, van-¢ kérdés, észrevélel az eldterjesztéssel kapcesolatosan?

Pohl Anette: .
Megkérdezte, mikorra fog megvaldsulni a Koszta Jozsef Altalanos Iskola feljitasara vonatkozd
projekt?

Takdacs Gabor:

Optimista elképzelés szerint a tervezés az idén lezarul, a kzbeszerzést kiveten a tanév végével
atadhat6 a munkateriilet, mely az egész intézményt érinti. Az elvégzendé munkék a vizesblokk
atépitése, a lift lebontasa, 1ij szerkezet megépitése t6bb hénapot vesz igénybe.



Pasztor Antal:
A kozelmultban feltjitott és atvett talalokonyha sorsarol érdeklddatt.

Takdcs Gabor:

A talalokonyhdk esetében szamottevo felajitas eddig nem tortént, kb. 45 éves elavultsag szintjén
vannak, igy annak teljes felijitasa sziikséges, mivel nem kap masként engedélyt. Ez millidkba
fog keriilni.

Pdsztor Antal:
Megkdszonte a tajékoztatast. Kérdezte a Vérosfejlesztési Bizottsagot, aki a hatarozati javaslatot

tamogatja, szavazataval jelezze.

A Virosfejlesztési Bizottsag 5 igen szavazattal, 0 nem és () tartozkodas mellett az alabbi
hatarozatot hozta:

83/2025. (1X.10.) VB.

Targy: Konzorciumi egyiittmitkddési megallapodias a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SZ1-2025-
00001 azonositészamii ,,Koszta Jozsef Altalinos Iskola intézményi felijitisa” cimi
projekt megvaldsitasara

HATAROZAT

Szentes Viros Onkorményzata Képviselo-testiilete Varosrendezési, -fejlesztési és Ide-
genforgalmi Bizottsaga megtargyalta a . Konzorciumi egyiittmiikodési megallapodas a
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SZ1-2025-00001 azonositoszamu ,Koszta Jozsef Altalanos Is-
kola intézményi feltjitasa™ cimu projekt megvalositasara™ targy eloterjesziést €s a Keép-
viselO-testiiletnek a hatarozati javaslat elfogadasat javasolja.

Mora Jozsef:

Kérte a Pénziigyi Bizottsagot, aki a hatarozati javaslatot a Képviselo-testiiletnek elfogadasra
javasolja, szavazataval jelezze.

A Pénziigyi Bizotisag 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartézkodas mellett az alabbi hataro-
zatot hozta:

82/2025. (I1X.10.) PuT. Biz.

Targy: Konzorciumi egyilittmikiodési megallapodas a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SZ1-2025-
00001 azonositészimii ,,Koszta Jozsef Altalinos Iskola intézményi felajitisa” cimii
projekt megvalésitasara

HATAROZAT
Szentes Varos Onkorményzata Képviselo-testiilete Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottsaga

megtargyalta a .Konzorciumi egyiittmiikdési megallapodas a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-
SZ1-2025-00001 azonositoszami ,Koszta Jozsef Altalanos Iskola intézményi
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felujitdsa™ cimil projekt megvalositasara™ targyu eloterjesziést és a Képviselo-testiilet-
nek a hatarozati javaslat elfogadasat javasolja.

2. Dintés ,Napelemes kiserémiivek telepitése” targyu, Kbt. 112. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzési eljarasrol

Pasztor Antal:
Megkérdezte az eliterjeszton. van-e az irasos anyaghoz kiegészitése?

Labadi-Fébert Andrea:
Kijelentette, nincs kiegészitése az anyaghoz.

Pasztor Antal:
Megkérdezte, kérdése, véleménye van-e valakinek?

Besenyei Gabor:

Az Onkorményzat dltal felvett hitel megtériilésének idejérdl, modjarol, elszamoldséardl érdeklo-
dott. Felvetette a dolgozok részére cafatéria juttatas keretében az elektromos autdk toltési lehe-
toségét az intézmeényeknél.

Megemlitette, most zajlik jogszabaly el6készités energia kozosségek felallitasarol. Ez arrol fog
szOIni, ha valamely intézmény felesleges aramot termel, azt mashol is fel lehessen hasznalni.
Javasolta azon intézményeknél, ahol nem lehetett kiépiteni a napelemes rendszert, az energia-
kozosségen beliil fel tudja hasznalni az ilyen tébbletenergiat.

Labddi-Fébert Andrea:

A megtériilési idovel és a hitelfelvétellel kapesolatosan tajékoztatta a jelenlévoket. hogy az On-
kormanyzat a rezsivalsag idején dontott Ggy, hogy 300 mFt-os hitelt vesz fel energetikai beru-
hazasok megvalositasa céljabdl. Ebben szerepelt a Dr. Sipos Ferenc Parkerdé Otthon geotermi-
kus energidra val6 rakotése, az Udiilokozpontban olyan fejlesztések megvalositasa, melynek
eredményeként energiamegtakaritast lehet elérni. valamint az intézmények napelemmel torténd
ellatdsa. A rezsivilsag orszagos szinten minden 6nkormanyzatot érintett az orszagban, melynek
kovetkeztében nagyon megemelkedett a villamosenergia dra. Az eltelt idészakban ¢z az ar mar
mérséklodott, igy a megtériilési idé folyamatosan viltozik annak fliggvényében. hogy milyen
energiaarak vannak. Ez az intézmények koltségvetésében realizalodik, mint a megtermelt dram
kéliségesokkentése.

Elektromos autdk, berendezések toltésének lehetdségére vonatkozoan kozolte, hogy a téltdhely
kialakitasat a projekt nem tartalmazza. Amennyiben nem sziikséges kiépitett csatlakozohely,
akkor az intézményvezetd ¢s a munkavallalo kozotti egyiittmilkddés eredménye lehet, hogy az
intézményvezetd megengedi-e a toltést. Err6l a lehetOségrol egy éves iizemelés utan kellene
egyeztetni. Megjegyezte, hogy az intézményeknél nem tdltervezett napelemes rendszer keriil
Kiépitésre, igy nem valészinii, hogy az energiakzdsségekhez tudnak kapcsolodni.

Geréné Dunahdati-Vas Marta:
Mely intézményeknél iitk6zott akadalyba a napelemes rendszer kiépitése?



Labadi-Fébert Andrea:

Az Onkorméanyzat mind a 16 intézmény 55 telephelye vonatkozasaban benytjtotta az igénybe-
jelentdt a napelemes rendszer Kiépitésére, majd dontottek a hitel felvételérdl. A hitelbol harom
célt jeloltek meg, a napelemes rendszer telepitésére fordithato keretdsszeg alapjan eredeti tervek
szerint 28 intézményre keriilt volna napelemes rendszer.

Péger Krisztina a Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottsag tagja 13:50 érakor megjelent az iilésen.
A Pénziigyi Bizottsag létszima: 6 6.

Labadi-Fébert Andrea:

A kiviteli tervek készitésekor akadalyokba iitkoztek, pl. a miemlékvédelem ala eso épiileteknél
nem sikeriilt olyan miszaki megoldast talalni, hogy megvalésithaté legyen a napelemrendszer
kiépitése. igy azokat ki kellett venni a projektbdl,

Volt olyan lapostetds épiilet. aminek repiil6 fodémére fodémcesere nélkiil nem telepithetd ra nap-
elem, mely ugy mar gazdaséagtalan. A SZIGSZ épiilete is statikai problémak miatt nem alkalmas
a beruhdzasra annak megtériilése miatt. Igy keriiltek ki intézmények és maradt 22 db, ahova
telepithetd a napelemrendszer.

Pasztor Antal:
Megkérdezte, mennyi a megvaldsitas atfutasi ideje, valamint folynak-¢ elotargyalasok ez tigy-
ben az MVM Zrt-vel?

Labadi-Fébert Andrea:
Arra torekedtek, hogy ne egy vallalkozas készitse el mind a 22 intézmény napelemes rendszer-

ének telepitését, igy a 7 rész egyidoben tud megvalosulni. [débeni eltolodassal lesznek a mun-
kateriiletek atadva, a szerzodéskotési moratdrium lejartaval kétheté meg mind a 7 Kivitelezdi
szerzodés ¢és indulhat a munka, Elvileg 45 nap alatt elkésziilnek a rendszerek. Folyamatosan
kapcsolatban maradnak az MVM-mel a csatlakozasi szerzodések megkitése vonatkozasaban.
Reményét fejezte ki, hogy az év végén minden intézmény tudja a rendszert hasznalni.

Farkas Nikolett:
Szerette volna, ha szentesi vallalkozas nyeri a kivitelezési munkalatokat.

Mora Jozsef:

Kijelentette, a kézbeszerzési torvény ezt nem teszi lehetévé.

Pdger Krisztina:
Elnézést kért a késésért, felvetette. hogy a szentesi vallalkozasokat nem lehetett volna elore
értesiteni a palyazati lehetdségrol?

Mora Jozsef:
Kijelentette, a kdzbeszerzési torvény olyan szigora feltételeket ir elo. amiket a szentesi vallal-
kozasok akkor sem tudnak teljesiteni, ha elbre tdjékoztatnak 6ket. Nem felelnek meg a kdzbe-

szerzési jogszabaly feltételeinek.

Pager Krisztina:

Javasolta, a vallalkozasok kozbeszerzési feliileten vald segitését.
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Labddi-Fébert Andrea:
Kijelentette, az elektronikus kozbeszerzési eljarasban az Onkormanyzat az ajanlatkérdi oldalon

van, nem ismeri az ajanlattevdi feliiletet. nem is segithet az ajanlattevonek. A villalkozasoknak
kell felndnie ahhoz. vagy olyan szakembert kell nekik alkalmazni, akihez ilyen esetben tudnak
fordulni. A biralati jegyz6konyv pontosan tartalmazza, hogy az érvénytelenné nyilvanitott ajan-
latok milyen hibéakat tartalmaznak, ami a vonatkozo jogszabalyok alapjan nem hianypétolhato,
igy érvénytelen a palyazatuk.

Pdsztor Antal:
Mivel t6bb vélemény nem volt kérte, aki a hatarozati javaslatot tamogatja, szavazataval jelezze.

A Varosfejlesztési Bizottsag 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartézkodassal az alabbi hata-
rozatot hozta:

84/2025. (IX.10.) VB.
Targy: Dontés ,Napelemes kiserémiivek telepitése™ targyi, Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt kézbeszerzési eljarasrol

HATAROZAT

Szentes Varos Onkormanyzata Képviselo-testiilete Varosrendezési, -fejlesztési és Ide-
genforgalmi Bizottsaga megtargyalta a ..Dontés ,Napelemes kiseromiivek telepitése™
targyu, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt kézbe-
szerzési eljarasrol” targy eldterjesztést és a Képviseld-testiiletnek a hatarozati javaslat
elfogadasat javasolja.

Mora Jozsef:
Kérte a Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottsagot, aki a hatarozati javaslatot a Képviselo-testiiletnek
elfogadasra javasolja, szavazatdval jelezze.

A Pénziigyi Bizottsag 6 igen szavazattal, () nem és 0 tartézkodassal az alabbi hatarozatot
hozta:

83/2025. (IX.10.) PiiT. Biz.
Térgy: Dontés ,Napelemes kiscromiivek telepitése™ targya, Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt Kozbeszerzési eljardsrol

HATAROZAT

Szentes Varos Onkormanyzata Képviseld-testiilete Pénziigyi és Tulajdonosi Bizottséga
megtargyalta a ,,.Dontés . Napelemes kiseromiivek telepitése™ targya. Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt kézbeszerzési eljarasrol™ targyi
eloterjesztést €s a Képviselo-testiiletnek a hatarozati javaslat elfogadasat javasolja.
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Pasztor Antal:
Megkoszonte a bizottsagok munkajat és az iilést 14 drakor bezérta. A Pénziigyi Bizottsag zart

tilés keretében folytatja a munkajat.

) S
L =
Mér“asJé sef Pasztor Antal
Pénziigyi és Tulajdonbsi Bizottsag Varosrendezési, -fejlesztési és
elndke Idegenforgalmi Bizottség
elnoke

i

Sziics Gyd
mindkét bizottsag részérdl

jegyzokdnyv aldird



