

7/1960./1.

Vállalkozási Szerződés

1. számú módosítása

Szentes - Eperjes térfigyelő kamerarendszer kiépítésére

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott, egyszerű, hirdetmény nélküli eljárás eredményeként Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (ÖK törzsszám: 726928, KSH törzsszám: 15726920-8411-321-06, Adószáma: 15726920-2-06, számlaszáma: 12066007-00372800-00100007 tel: 63/510-369 fax: 510-391 képviseli: Szirbik Imre polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) és az Optanet Kft. 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. (cégjegyzékszám: 06-09-006363, adószáma: 11839484-2-06, számlaszáma: 10918000-00000003-74590002, tel.: +36 63 850100, fax: +36 63 850001, képviseli: Tari Balázs ügyvezető) úgyis, mint az Optanet Kft és a Multi Alarm Zrt (1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Asz: 11365073-2-42 Cg: 01-10044636 Számlaszám 12072507-00328591-00100001, képviselő: Csongor Attila) konzorciumának képviselője, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között a 2012. január 23- án létrejött Vállalkozási szerződés módosítására. A Vállalkozási szerződés a „Szentes - Eperjes térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyában jött létre.

A Vállalkozó 2012. március 28-án kelt akadályközlő levelében kereste meg a Megrendelőt azzal, hogy az I. ütem határideje nem tartható. Indoklásul az alábbiakat közölte:

1. A rossz időjárás miatt a kivitelezést 2012. március 5- én tudták elkezdni.
2. Az EDF Démász- szal az oszlophasználatra, és az elektromos csatlakozások bekötésére vonatkozó szerződések megkötése elhúzódott.

A Megrendelő elfogadva azt a tényt, hogy az áramszolgáltatóval kötendő szerződések elhúzódása a Vállalkozó érdekkörén kívül eső körülmény ezért felek a Kbt. 303.§-a figyelembe vételével a Vállalkozási szerződés 5. pontjában -a kivitelezés I. ütemére- meghatározott 2012. április 04. határidőt, 2012. április 23-ra módosítják.

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződésmódosítással egyetért

A Vállalkozási szerződés nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Készült nyolc eredeti példányban (kettő Vállalkozó, hat Megrendelő példány). A Vállalkozási szerződés jelen módosítással együtt érvényes.

Szentes, 2012. április 02.



OPTANET Szolgáltató Kft.
6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7.
Adószám: 11839484-2-06
Számlaszám: 10918000-00000003-74590002

VÁLLALKOZÓ
Tari Balázs
ügyvezető


MEGRENDELŐ
Szirbik Imre
Polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szentes, 2012. április 02.


Krajsóczki Sándorné
Pénzügyi ellenjegyző

Számvetési és Tervezési Irodavezető
Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

