
Tervezett szerződési feltételek  
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
A szerződés létrejött egyrészről Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (6600 Szentes, Csallány G part 4. Adószám: 14607466-2-06 Cégjegyzékszám: 
Cg.06-09-013461 14607466-7311-572-06. bankszámla: 12066007-01126472-00100000 
telefon: 63/400-122 fax: email: info@udulokozpont-szentes.hu képviseli Márton Mária 
ügyvezető) (továbbiakban Nkft.), mint Megrendelő, másrészről a 
………………………………. (…………………., cégjegyzék szám: ……………., adószám: 
……………., bankszámlaszám: ……………….., képviseli: …………. vezérigazgató), mint 
Vállalkozó között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmény:  A TAO forrás támogatásával megvalósuló fedett uszoda rész építésére 2013. 
május 16.-án vállalkozási szerződés került megkötésre a FERROÉP Fővállalkozó és 
Szerelőipari Zrt-vel. Az építési beruházás egy helyrajzi számon valósul meg, a jelen 
közbeszerzési eljárás tárgyát képező komplexummal, egy építési engedéllyel rendelkezik, és 
műszakilag összefügg, az elválasztás kizárólag a forrás egy részét biztosító pályázatok miatt 
történt. 
A beruházás 2. „része” a jelen szerződés tárgyát képező wellness részleg. A szerződés 
finanszírozása a projekt elnevezése, DAOP-2.1.1/J-12-201-0051. A pályázat még nem 
nyertes, de nyertesség esetén a vállalkozói díj a pályázatban elszámolható, ezen felül Szentes 
Város Önkormányzata támogatásával történik a finanszírozás. 
 
Jelen szerződést Megrendelő a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés d) pontja alapján, rendkívüli sürgősséggel, hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás alapján lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében kihirdetett 
nyertes Vállalkozóval köti. 
 
 
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Szentesi Termál- Strandfürdő 
Fejlesztése II. ütem „Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés”  projekthez kapcsolódó 
építési munkák generál kivitelezését. 
A teljesítés helye: Szentes, Csallány Gábor part 4., helyrajzi szám: 7502/1. 
A kivitelezésre vonatkozó építési engedélyeket Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Jegyzője adta ki 29-353-9/2011 és 29-456-26/2013 számokon. 
 
1.2. A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák 
terjedelmét, műszaki tartalmát a megvalósítandó építési beruházás kiviteli tervdokumentációja 
(tervező: L & L-BAU Mérnöki Iroda Kft., vezető tervező: Honti Gyula) és a hozzá 
kapcsolódó engedélyezési tervek és engedélyek, árazatlan költségvetés, megrendelő által az 
ajánlatkérési eljárás során készített részletes ajánlatkérési dokumentációja, és az eljárás során 
tartott helyszíni bejárás jegyzőkönyve, valamint az ajánlat és a kapcsolódó dokumentáció  
foglalják magukban.  
A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott tervdokumentáció tartalomjegyzéke 
határozza meg. 
 
1.3. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges 
mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg. 
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1.4 A műszaki tartalom felek értelmezése szerint magában foglalja az építési engedélyben és 
kiviteli tervben előírt feltételek teljesítéséhez, valamint a megvalósításhoz és későbbi 
rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges valamennyi építéstechnológiai eszköz, 
segédszerkezet, tartótámasz, stb. alkalmazását, illetve a beépítés költségeit is.  
 
II. HATÁRIDŐ: 
2.1. Teljesítési határidő: a szerződés megkötésétől számított 9 hónap mely időpontokig az 
adott  műszaki átadás-átvételi eljárását sikeresen le kell zárni. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról 
köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési 
határidőt megelőző 30 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 15 
nappal.   
A beruházást a Megrendelő nagyrészt támogatásból finanszírozza, így a határidőben történő 
teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik. 8 napot meghaladó 
késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől – a pályázati elszámolás 
ellehetetlenülése miatt- elállni és 100 millió Ft összegű meghiúsulási kötbért követelhet.  
Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. 
 
2.2. Amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó 
érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel 
haladéktalanul közölni (Építési naplóba történő bejegyzéssel, telefonon és írásban). Ennek 
elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását Megrendelő nem fogadja el. A bejelentés 
megrendelő általi elfogadása szerződésmódosítást von maga után. 
 
2.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából 
akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés 
alapján szerződésmódosítás keretében módosul. 
 
A)  A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 
A Vállalkozó a kivitelezési munkát az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden 
szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. 
 
3.1. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, a következők vonatkoznak: 
a.) A Magyarországon érvényes Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező 
utasításaival összhangban kell lennie. 
b.) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 
A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek ÉMI által történő minőségi 
felülvizsgálatát a Vállalkozó saját költségén elvégezteti. 
Megrendelő csak az előírt I. osztályú teljesítést fogadja el.  
 
3.2. A Vállalkozó a beépítés előtt álló anyagok megfelelőségének igazolását a 3/2003. (I.25.) 
BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglaltak szerint kell végeznie. 
 
3.3. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához 
minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra 
vonatkozik, kivéve a szakszerűtlen utasítás esetét, melyre azonban Vállalkozó köteles felhívni 
Megrendelő figyelmét. 
 



3.4. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, építési hatóságok, 
szakhatóságok, közműszolgáltatók által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles 
megfelelően végrehajtani. 
A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és 
egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész építés műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárása napjáig. 
 
3.5. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, baleset-elhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania 
minden jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, 
a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 
 
3.6. A Vállalkozó kezdeményezésére - a Megrendelő előzetes hozzájárulásával - történő 
műszaki változtatás költsége a Vállalkozót terheli. 
 
3.7. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 
végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést 
ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, 
vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és következmény.  
 
3.8. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 
a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a 
beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek, 
b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a 
beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, 
közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, por okozta ártalom 
vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye. 
 
3.9. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 
sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 
valamint megtenni a szükséges intézkedéseket és az okozott kárt megtéríteni.  
 
3.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület közvetlen szomszédságában 
strandfürdő és kemping üzemel, ezért vállalja, hogy a kivitelezés során fokozott figyelmet 
fordít ezen létesítmény szükségtelen zavarásának elkerülésére (zaj-, porszennyezés stb.) A 
munkavégzés 7-19 óra között megengedett. 
 
3.11. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 
 
3.12. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről a munkaterület átvételét követően oly módon 
köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. 
Kivitelező a munkaterület, illetve létesítmény őrzésére a birtokbaadás időpontjáig köteles. 
 
3.13. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az 
építési naplóban írásban rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. 
A naplóba való bejegyzésre csakis a X. fejezetben meghatározott, ill. az általuk megbízott 
személyek, vagy a jogszabály által feljogosítottak jogosultak. A naplóbejegyzésre jogosító 
megbízást haladéktalanul az építési naplóba is be kell jegyezni. A felek tíz napon belül 



tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben 
azonnali értesítés feltételével. 
 
3.14. A szerződés megkötését követő 15 napon belül a Vállalkozónak érvényes, teljes körű 
építés-szerelési biztosítással kell rendelkeznie a műszaki átadás sikeres lezárását követő 3 
hónapig terjedő időszakra, amely a jelen szerződés 2. sz. mellékletévé válik. 
 
3.15 A szerződéskötést követő 15 napon belül a Vállalkozó köteles elkészíteni és átadni a 
Megrendelő képviselője részére a biztonsági és egészségvédelmi tervet, amely jelen szerződés 
3. sz. mellékletét képezi. 
 
3.16. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem 
szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. távolítania a 
munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. 
 
3.17. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése adott 
esetben, különös tekintettel az alábbiakra: 

- ideiglenes, építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély 
- tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző 
   külföldi személyzet számára 
- a kivitelezéshez szükséges közterület foglalási engedélyek 
- forgalomkorlátozás, elterelés /terveztetéssel együtt/ 
- fakivágási engedély 
- burkolatbontási engedély 
- generálkivitelezői teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb hatósági engedély. 
 

3.18. A megépített új létesítmény közüzemi, próbaüzemi díjait, költségeit a birtokbaadásig a 
Vállalkozó fizeti. 
 
3.19. A Vállalkozónak negyedéves előrehaladási jelentéseket kell készítenie és azokat 
elektronikus formában és papír alapon a Műszaki ellenőrnek kell benyújtania egy példányban, 
egyidejűleg Megrendelő képviselője részére is át kell adni 2 példányban.  
Minden jelentésnek tartalmaznia kell az előrehaladás részletes leírását, beleértve a tervezés, 
beszerzést, gyártást, építési területre történő szállítást, építést, összeállítást és vizsgálatokat, 
fényképeket, amelyek bemutatják a gyártás és az építési területen való előrehaladás állapotát:  

1. főbb berendezések és anyagok gyártásánál a gyártó megnevezését, a gyártás építési 
területét, előrehaladási százalékát és a gyártás elindításának, Vállalkozó általi 
felülvizsgálatainak, próbáknak és a szállításoknak valamint az építési területre történő 
megérkezésnek a tényleges, várható időpontjait. 

a) a Vállalkozó alkalmazottainak és eszközeinek nyilvántartását.  
b) minőségbiztosítással kapcsolatos dokumentumok, vizsgálati eredmények és az addig 

beépített anyagok minőségi tanúsítványait, az azokról szóló okiratokat és 
dokumentumokat. 

c) munkavédelmi statisztikai adatokat, beleértve bármely váratlan veszélyes esemény 
részleteit, és a környezetvédelemmel, lakossági felvilágosítással kapcsolatos 
tevékenységek leírását és a tényleges és a tervezett előrehaladás összehasonlítását, 
részletezve minden olyan eseményt vagy körülményt, amely veszélyeztetheti a 
szerződés szerinti befejezést, és azon intézkedéseket, amelyeket a késedelem 
kiküszöbölése érdekében hoztak, vagy hozandók.  



 
3.20. Az esetleges süllyedések megnyugtató ellenőrzése céljából Vállalkozó köteles a 
fenéklemez elkészülte után annak beszintezéséről jegyzőkönyvet készíteni, majd a medence 
szerkezetének teljes elkészülte után havonta ellenőrizni.  
 
3.21. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beruházást 
Megrendelő az 1.2. pontban szereplő támogatásokból finanszírozza. Vállalkozó köteles a 
szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy Megrendelő a fenti projektek támogatási 
határozatával összefüggő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ezzel 
összhangban Vállalkozó tűrni köteles a projektek ellenőrzésére jogosult szervezetek által 
szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályossági, 
ellenőrzési feladatok végzését. Vállalkozó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, 
amely a támogatások csökkenését, vagy elvesztését vonná maga után. 
 
3.22. Vállalkozó a munkaterület közvetlen környezetéről, a szomszédos építményekről 
állapotfelmérést (fénykép és videofelvételt) köteles készíteni, melynek Megrendelő általi 
elfogadását követően jogosult Vállalkozó a kivitelezési munkákat megkezdeni.   
 
3.23. A Szentesi fedett uszodát, TAO-s pályázat keretében a FERROÉP ZRt építi. A 
fedett uszoda épület mellé közvetlenül toldott wellness és élmény épületrészek a meglévő 
épületszerkezetek süllyedését befolyásolhatják. A TAO-s pályázat keretében épült/épülő 
Szentesi fedett uszoda épületében történő visszabontások, és csatlakozási pontok 
(tetőhéjalás, üvegszerkezetek, padlószerkezetek, burkolatok, talajnedvesség elleni 
szigetelés, acélszerkezetek) meghibásodása (beázások, üvegtörés, korrózió, burkolati és 
szerkezei repedések) komoly épületkárokat okozhatnak, ami garanciális kérdéseket vet 
fel. A Vállalkozó kötelessége ezen visszabontási munkálatok elvégzését a FERROÉP 
ZRt-vel egyeztetni, szükség esetén a munkálatokba a FERROÉP Fővállalkozó és 
Szerelőipari Zrt-t a megfelelő mértékig bevonni. 
 
3.24 A TAO-s pályázat keretében a FERROÉP ZRt kivitelezésében épülő Szentesi fedett 
uszoda szerződése az alábbi kötelezettséget tartalmazza a FERROÉP ZRt –nek: „A 
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és 
egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész építés műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárása napjáig.” A FERROÉP ZRt.-nek, ezen szerződéses kötelezettsége miatt 
a Szentesi fedett uszoda építés műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása napjáig nem áll 
módjában a munkaterületet megosztani jelen közbeszerzési eljárás nyertesével 
 
 
IV. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI: 
4.1 Megrendelő a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet a Vállalkozó 
részére a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül átadja. 
 
4.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák teljes időtartamára biztosítja a Vállalkozó részére a 
teljesítéshez szükséges víz, elektromos energia és csatorna rákötés lehetőségét. 
A kiépítés, a mérés, az elszámolás és az elbontás (helyreállítás) Vállalkozó feladatát képezi, 
amelyet saját költségére köteles megvalósítani. 
 
4.3. Megrendelő kötelezettsége az alább felsorolt engedélyek beszerzése és átadása: 

a) építési, bontási engedélyek, 
b) közmű engedélyek. 



 
4.4. Megrendelő heti egy alkalommal koordinációs bejárást tart, melyen Vállalkozó és 
valamennyi alvállalkozója köteles felelős intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel 
képviseltetni magát. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja. 
 
4.5 Megrendelő köteles bejelenteni a kivitelezési tevékenység megkezdését a 
jogszabályokban előírtak szerint (pl. építés felügyeleti hatóság, NAV). 
 
V. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE: 
5.1 A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 
 
5.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. 
A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban 
köteles az építési naplóban írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása 
esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet 
kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás 
költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
 
VI. A SZERZŐDÉSES ÁR: 
A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti munkákat egyösszegű árajánlata alapján 
végzi el. 

Vállalkozói díj átalány nettó: 
Tartalékkeret nettó (a váll. díj 5 %-a): 
Szerződött vállalkozói díj: 
ÁFA: 
Bruttó: 

 
Az Áfa fizetés tekintetében jelen szerződésre a 2007. évi CXXVII. törvény 2008. évi VII. 
törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó. 
6.2. A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási 
ár alapjául szolgáló kiviteli terv értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat 
helytelenül adta meg. Utólagosan az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem 
szolgáltathatnak alapot a vállalkozói díj megemelésére. Többletmunkát a megrendelő nem 
fizet ki. 
 
6.3 A Megrendelő az I. pont szerinti dokumentációhoz képest pótmunkák elvégzését 
rendelheti el. A Vállalkozó ezek elvégzésére kötelezettséget vállal.  
Pótmunkának a hatályos szabályozás szerinti munkák tekinthetők. 
Amennyiben a pótmunkára, az ajánlati költségvetés egységárat tartalmaz, akkor ezt kell 
alkalmazni. 
Amennyiben a Megrendelő olyan pótmunka elvégzését írja elő, amelyre az ajánlati 
költségvetés egységárat nem tartalmaz, az alkalmazandó egységárról a Felek írásban 
előzetesen, a pótmunka elrendelése előtt állapodnak meg, amelynek alapja a felhasznált 
anyagok tényleges egységára (beszerzési ára szállítással), a FÉMÍR anyag-és időnormái, 
valamint nettó ………….,- Ft/óra szak – és segédmunka átlag rezsióradíj. (Az ajánlatadás 
során az alkalmazandó rezsióradíjat rögzíteni kell, a szerződés megkötésének feltétele) 
 



6.4. Pótmunkák tételes elszámolása a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján 
történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell megállapítani, s ellenőrizni a 
számításokkal, esetleg szükséges elszámolási tervekkel, szállítólevelekkel, rezsilistákkal, stb. 
kell ezeket bizonylatolni. Pótmunkaként kifejezetten az ide vonatkozó rendelkezésekben 
meghatározott eseteket kell tekinteni. 
 
6.5. Azon teljesítések, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a Megrendelő 
képviselője által jóváhagyott pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre. 
 
VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
7.1. Az építési munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Megrendelő biztosítja a szerződés 
szerinti Pénzügyi és műszaki ütemterv (1. sz. melléklet) alapján. 
 
7.2. Számlázás: 
Vállalkozó a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 
5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. A Vállalkozó által igényelt 
előleg: ………….,-Ft, azaz………………. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti határidőben történik. Az előleg összege a végszámla 
összegéből kerül levonásra. 
Számlázás menete: 
- 1. számlázási ütem: 25%-os leigazolt műszaki készültségnél a vállalkozói díj 25%-a; 
- 2. számlázási ütem: 50%-os leigazolt műszaki készültségnél a vállalkozói díj 25%-a; 
- 3. számlázási ütem: 75%-os leigazolt műszaki készültségnél a vállalkozói díj 25%-a; 
- a fennmaradó vállalkozói díjra a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 
nyújtható be. 
 
Tekintettel arra, hogy a létesítmény építési hatósági engedélyköteles, a számla kiállításakor az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a fordított ÁFA-s számlára 
vonatkozó szabályai szerint kell eljárni és fel kell tüntetni a számlán a vállalkozási 
szerződésben meghatározott adatokat. 
 
Vállalkozó szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak kiegyenlítése igazolt 
teljesítés alapján a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -ában foglalt eltérésekkel a Kbt. 
130. §-ában, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-
ban és az 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a mindenkor hatályos Támogatási 
Szerződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
 
Az Ajánlattevő a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megrendelő által 
leigazolt tevékenysége alapján, a pénzügyi –műszaki ütemtervhez igazodó esedékességgel 
jogosult a díjazásra. A pénzügyi-műszaki ütemterv a kivitelezés időtartama alatt a 
Megrendelő hozzájárulásával szerződésmódosítás nélkül módosítható. 
 
A kifizetésre a szállítói finanszírozás szabályai az irányadók. 
 
A nyertes ajánlattevő számláit az ajánlatkérő akkor fogadja be, ha azokat a műszaki ellenőr 
leigazolta, szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek. A teljesítést igazoló 
okiratoknak a számla mellékletét kell képeznie. A teljesítésigazolás a tételes felmérési napló 
elfogadását követően kerülhet kiadásra. 
  
További vonatkozó jogszabályok: 



- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bekezdésének b) pontja. 

A szerződés finanszírozása a projekt elnevezése, DAOP-2.1.1/J-12-201-0051. A pályázat 
még nem nyertes, de nyertesség esetén a vállalkozói díj a pályázatban elszámolható, ezen 
felül Szentes Város Önkormányzata támogatásával történik a finanszírozás. 
A finanszírozás 50,000000 %-ban DAOP forrásból, 50,000000 %-ban Önkormányzati 
forrásból történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. 
A nyertes ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számláinak 
kiegyenlítése igazolt teljesítés alapján a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -ában 
foglalt eltérésekkel a Kbt. 130. §-ában, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban és az 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak és a 
mindenkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
A kifizetés feltételei során a Kbt 130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak:  

130. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli 
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

(2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, 
amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-
átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-
átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 405. § (1) bekezdésére figyelemmel - meghatározott 
határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

(3) Építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 292/B. § 
(1)-(2) bekezdéseitől eltérő sajátos szabályokat állapíthat meg. 

- valamint a Ptk 292./B §-ában foglaltak: 
292/B. § (1) A szerződő hatóság - szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése 

esetén - a pénztartozást a következő szabályok szerint köteles teljesíteni: 
a) a pénztartozás teljesítési határideje nem haladhatja meg a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája 

szerződő hatóság általi kézhezvételének napját követő harminc napot; a számla kézhezvételének napja nem 
képezheti a felek között érvényes megállapodás tárgyát; 

b) amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája szerződő 
hatóság általi kézhezvételének időpontja, vagy a szerződő hatósággal szerződő fél fizetési felszólításának vagy 
számlájának szerződő hatóság általi kézhezvétele a szerződő hatósággal szerződő fél teljesítését megelőzte, a 
pénztartozás teljesítési határideje nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal 
történő teljesítés (építési, valamint szerelési szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének) napját 
követő harminc napot. 

(2) A szerződésben foglalt, a pénztartozás teljesítésére kikötött határidő az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott határidőket csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek a pénztartozás halasztott 
teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy az a szerződés jellege miatt tényszerűen indokolt; a pénztartozás 
teljesítésére kikötött határidő ebben az esetben sem haladhatja meg a hatvan napot. A felek által a pénztartozás 
teljesítésére kikötött határidő a hatvan napot meghaladó részében semmis. 

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével 
egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára kikötött olyan határidőt, amely a hatvan napot nem haladja 
meg, a jogosult megtámadhatja. 

(4) A szerződő hatóság és a gazdálkodó szervezet közötti szerződés részévé általános szerződési feltételként 
váló, a pénztartozás teljesítésének határidejét 

a) hatvan napnál hosszabb határidőben meghatározó szerződési kikötés hatvan napot meghaladó része 
semmisségének megállapítását; vagy 

b) az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével 
egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult gazdálkodó szervezet hátrányára meghatározó, hatvan napot meg nem 
haladó határidőre vonatkozó kikötés megtámadásával a kikötés érvénytelenségének megállapítását 
a külön jogszabályban meghatározott szervezet is kérheti. A kérelem alapossága esetén a bíróság a kikötés 
semmisségét, illetve érvénytelenségét a kikötés alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal 



megállapítja. A semmisség, illetve az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket 
már teljesítettek. 

(5) A külön jogszabályban meghatározott szervezet kérheti továbbá az olyan, a (4) bekezdés szerinti általános 
szerződési feltétel semmisségének, illetve tisztességtelenségének megállapítását, amelyet szerződéskötések 
céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetővé, akkor is, ha az érintett feltétel még nem került 
alkalmazásra. A bíróság a sérelmes általános szerződési feltétel semmisségének, illetve tisztességtelenségének 
megállapítása esetén eltiltja a nyilvánosságra hozót a feltétel alkalmazásától. 

(6) A (4) és az (5) bekezdés szerinti eljárásban a bíróság az igény érvényesítőjének kérelmére elrendeli, hogy a 
szerződési feltétel alkalmazója, nyilvánosságra hozója, illetve alkalmazásra ajánlója saját költségére 
gondoskodjék a szerződési feltétel semmisségének, illetve tisztességtelenségének megállapítására vonatkozó 
közlemény közzétételéről. A közlemény szövegéről és a közzététel módjáról a bíróság határoz. A közleménynek 
tartalmaznia kell az érintett szerződési feltétel pontos meghatározását, semmisségének, illetve 
tisztességtelenségének megállapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket. 
A felsorolt hatályos jogszabályokkal összhangban alkalmazandóak. 
Az Ajánlattevő a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megrendelő által 
leigazolt tevékenysége alapján, a pénzügyi –műszaki ütemtervhez igazodó esedékességgel 
jogosult a díjazásra. A pénzügyi-műszaki ütemterv a kivitelezés időtartama alatt a 
Megrendelő hozzájárulásával szerződésmódosítás nélkül módosítható. 
 
7.3 A kifizetés feltétele, hogy a Vállalkozó igazolja az adott részhez tartozó alvállalkozói 
díjak kifizetését. 
 
7.4. A benyújtott vállalkozói számlák kifizetésének határideje 30 nap. Megrendelő pénzügyi 
késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 
 
VIII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
8.1. Késedelmi kötbér: szerződő fél késedelmes teljesítése esetére feltéve, hogy a késedelmes 
teljesítés a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza, legalább a nettó vállalkozói díj …. 
(ajánlat szerinti) %-a/késedelmes naptári nap az ajánlat szerint. 
 
8.2. Teljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3 %-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja 
szerinti formában a szerződő fél választásának megfelelően. 
 
8.3. Jóteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3 %-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja 
szerinti formában a szerződő fél választásának megfelelően, a 60, illetve az ajánlatban vállalt 
jótállási időtartamnak megfelelő hónap + 1 technikai hónapra. 
 
8.4. Vállalkozó a Ptk. 308. §-a alapján kellék- és jogszavatossággal tartozik. 
Jótállás: minimum 60 –(ajánlat szerint módosítandó) hónap a műszaki átadás-átvételi eljárás 
sikeres lezárásától számítottan, az ajánlat szerint. A jótállási időn belül a Vállalkozó a 
Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül a 
Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon 
belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a 
Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére, és kártérítési 
kötelezettséggel tartozik amennyiben a hibajavítás a létesítmény rendeltetésszerű használatát 
akadályozza.  
 
8.5. A teljesítési biztosíték a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján három módon 
teljesíthető, a jóteljesítési biztosíték esetében ezeken felül lehetőség van arra, hogy a 
Vállalkozó a Kbt. 126. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a végszámlából történő 
levonással teljesítse.: 



 
8.6. Előlegfizetési biztosíték: amennyiben Vállalkozó előleg fizetését kéri, úgy az 
előlegfizetés feltétele, hogy Vállalkozó legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg 
az előleg visszafizetésére, a Vállalkozó választása szerint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
szerinti formában, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan 
biztosítékot adjon át Megrendelő részére. 
 

 
 
IX. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI. 
 
9.1. A szerződés megszűnik a felek szerződésszerű teljesítésével.  
 
9.2. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles a kivitelezést 
megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 
 
9.3. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból 30 napot meghaladó késedelembe esik az 
ütemezésben előírthoz képest, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. 
Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat 
harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, 
aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. 
Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is 
megtéríteni. 
 
9.4. A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozóval szemben jogerősen 
felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását 
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését 
nyilvánvaló módon meghiúsítja. 
 
X. FELEK HELYSZÍNI KÉPVISELŐI: 
10.1. A Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente többször is 
ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai, a tervezők, valamint a 
jogszabályban előírt felhatalmazottak részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő 
szabad bejárást. 
 
10.2. Megrendelő helyszíni képviselői: 

Szentesi Üdülőközpont Kft. részéről: 
Név: Márton Mária 
Beosztás: ügyvezető 
Telefon: 30/630-0663 
Fax: 63/400-123 
E-mail: levelezes59@gmail.com , 
 
Szentes Város Önkormányzat részéről: 
Név: Czirok Jánosné 
Beosztás: műszaki osztályvezető 
Telefon: 63/510-354 
Fax: 63/510-353 
E-mail: czirokne@szentes.hu  
 

mailto:levelezes59@gmail.com
mailto:czirokne@szentes.hu


Műszaki ellenőr: Csomiber Kft. 
székhely: 6720 Szeged Arany János u.7. 
cégjegyzékszám: 06-09-002101 
Tel.: 06 62/557-764 
Fax.: 06 62/557-765 
E-mail: csomiber@t-online.hu 

 
10.3. A Vállalkozó helyszíni képviselői  
(név, beosztás, cím, telefonszám, jogosultság száma) 
Főépítésvezető:  
Cím:  
Tel.:  
 
Felelős műszaki vezetők: 
a)  
Beosztás:  
Cím:  
Tel.:  
Jogosultság száma:  
b)  
Beosztás:  
Cím:  
Tel.:  
Jogosultság száma:  
c)  
Beosztás:  
Cím:  
Tel.:  
Jogosultság száma:  

 
10.4. Ha a képviseletben bármely fél részéről változás történik, úgy a felek kötelesek azt 
haladéktalanul a másik féllel írásban közölni. A Vállalkozó a képviselő változását 
megelőzően köteles a szükséges igazolások, határozatok másolatának csatolásával bejelenteni 
a képviselő személyének a módosulását, kérve a Megrendelő ehhez való hozzájárulását. A 
Megrendelő nem tagadhatja meg a hozzájárulást, amennyiben a bemutatott képviselő a feladat 
ellátásához szükséges jogosultságát igazolta. Az elfogadott képviselő változás dokumentumai 
az építési napló mellékletét képezik, az szerződésmódosítást nem von maga után. 
Felelős műszaki vezető személyében történő esetleges változás esetén Felek intézkednek a 
változás illetékes hatósághoz történő bejelentéséről. A távozó felelős műszaki vezető az általa 
felügyelt készültségi szintig kiállítja a felelős műszaki vezetői nyilatkozatát, melyet a 
Vállalkozó Megrendelő részére köteles haladéktalanul átadni. 
 
10.5. A munkahelyi kapcsolattartás fő eszköze az építési napló. Az Építési Napló vezetése a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint történik. 
 
10.6. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan 
megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak. 
 
XI. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE: 
 



11.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 15 nappal 
korábban, készre jelentő levélben értesíteni, amelyhez csatolnia kell a használatbavételi és a 
vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat is. 
Ezen dokumentumok megrendelő részére történő hiánytalan átadása a Vállalkozói készre-
jelentés elfogadásának feltételét képezi.  
 
11.2. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig működési-, illetve 
üzempróbákat megrendelő képviselői jelenlétében elvégezni a hatályos vonatkozó 
szabványoknak megfelelően: 

a) gépészeti rendszerek tekintetében: a komplett gépészeti rendszer együttes és egyidejű 
minimum 72 órás próbaüzeme szükséges. A próbaüzemek esetén a mértékadó külső 
hőmérséklet hűtés esetén + 24 °C felett, fűtés esetén + 5 °C alatt kell, hogy legyen. 
Amennyiben a próbaüzem kitűzött idején ezek a feltételek nem állnak fenn, a 
próbaüzemet művi terheléssel kell elvégezni.  

b) erős-, és gyengeáramú rendszerek tekintetében 72 órás próbaüzem szükséges. A 
próbaüzem során tartós teljes terhelés mellett tesztelni kell az elosztó-berendezéseket 
és a fővezetéki rendszert áram és feszültség méréssel. Szükséges továbbá a nem 
üzemszerű működéshez tartozó vész eseti (pl. tűzjelzés) gépészeti kapcsolások teljes 
körű funkcionális lepróbálása (pl. tűzjelzésre füstelszívások indulása, füstelvezető 
nyílások nyitása, külső árnyékolók működése, komfort szellőzés leállítása, füst és 
tűzcsappantyúk működése stb.). 

c) Vízgépészet tekintetében a sikeres terheletlen próbaüzemet az előírt vízminőséget 
bizonyító vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdéséig. 

Megrendelő a próbaüzemeket akkor tekinti sikeresnek, ha azok időtartama alatt 
semmiféle meghibásodás, vagy zavar nem történik a vizsgált rendszerek működésében. 

 
11.3. A Vállalkozó – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 33. (3) bekezdését is figyelembe véve köteles – az 1. pont kivételével –  a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a Megrendelőnek átadni különösen az alábbi 
dokumentumokat: 
 

1) az őt megillető építési napló példányt annak összes mellékletével (ezen 
dokumentumokat a műszaki átadási eljárás lezárásakor kell átadni) 

2) a pontos kivitelezést visszatükröző megvalósítási dokumentációt 3 példányban, 
cégszerű aláírással hitelesítve, 

3) a jótállási dokumentumokat, 
4) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, gépkönyveket, 

használati utasításokat, 
5) üzemeltetési, használati és karbantartási utasításokat (beleértve azon rendszerek 

listáját, melyek üzemeltetéséhez Vállalkozó szakcég bevonását tartja szükségesnek),  
6) a nyomáspróbák jegyzőkönyveit, 
7) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák, üzempróbák 

jegyzőkönyveit, 
8) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, 
9) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, 
10) a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, 
11) az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és 

egészségvédelmi tervet, 



12) az építés kivitelezésekor beszerzett, a beépített anyagok, telepített növények minőséget 
igazoló bizonylatok, szállítói levelek, tanúsítványok és vizsgálati eredmények 
okmányait, 

13) jegyzőkönyveket a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről, 
14) kivitelezői szabványosságról szóló nyilatkozatot, 
15) oktatási, betanítási jegyzőkönyveket, 
16) jegyzőkönyvet a villámhárító berendezésről, 
17) kiépített és bontott közművek geodéziai bemérését. 
 

A Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a készre jelentő levéllel együtt, a 
használatbavételi és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás megindításához szükséges, 
jogszabályban rögzített dokumentumokat, így különösen az alábbiakat: 
 

1) negatív ivóvíz vizsgálati eredményt tanúsító vizsgálati jegyzőkönyvet, 
2) kéményseprő nyilatkozatát, 
3) a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát, 
4) közmű nyilatkozatokat 
5) bontási és építési hulladék nyilvántartó lapokat, hulladék befogadó nyilatkozatokat, 

különös tekintettel a veszélyes hulladékokra. 
 
Felek képviselői a műszaki átadás-átvétel megkezdésekor jegyzőkönyvben rögzítik a felek 
nyilatkozatait, az átadott dokumentumok listáját és az esetlegesen felmerülő hiba-és 
hiányjegyzéket, valamint azok kijavításának és pótlásának határidejét. 
 
A műszaki átadás-átvétel lezárása a fent jelzett dokumentumok és az esetlegesen felmerülő 
hibák és hiányosságok teljes körű kijavítása és pótlása esetén történik meg. 
 
A Megrendelő a létesítményt a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának napján 
veszi birtokba, melyet felek jegyzőkönyvben rögzítenek. E jegyzőkönyvben rögzítik továbbá 
a létesítmény kulcsainak átvételét és a közüzemi mérőórák állását. 
 
XII. JOGVITÁK: 
12.1. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban, a Kbt-ben és a hatályos 
jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak. 
 
12.2. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége, 
értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat – felek rögzítik, hogy jogvitájuk 
tekintetében a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét fogadják el. 

 
XIII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 
13.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a 
kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Szerződésmódosítás csak mindkét fél 
cégszerű aláírásával lehetséges. A szerződésmódosítás különös feltétele a Kbt. 132. §-ában 
foglaltak alkalmazása, illetve a KFF jóváhagyása, a hatályos jogszabályokban foglaltak 
szerint. 
 
13.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján 
elvégzett munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során azzal összefüggésben 
tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak a 



Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével 
tájékoztathatja.  
 
13.3 Az alvállalkozóval a Vállalkozó köt építési szerződést, biztosítja számára a 
munkaterületet a szerződésben meghatározott szakmunkák elvégzéséhez, átveszi az 
alvállalkozótól a szerződésszerűen teljesített munkát és kifizeti az alvállalkozó vállalkozási 
díját. 
 
13.4  A Vállalkozónak tudomása van arról, hogy a munkaterületén jelenleg is munkavégzés 
folyik, a jelen szerződés … pontjában meghatározott célból. Jelen szerződés aláírásával 
Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy ajánlatát úgy tette meg, illetve az organizációját úgy 
határozta meg, hogy a munkaterületen jelenleg dolgozó Vállalkozók munkavégzést a lehető 
legkisebb mértékben zavarja, akadályozza. Minden ennek elmulasztásából eredő kárért 
kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült és az aláírása napján, illetve amennyiben a 
DAOP-2.1.1/J-12-201-0051 jelű pályázat pozitív elbírálásáról a Megrendelő addig a napig 
nem értesül, akkor azon a napon lép hatályba, melyen a Vállalkozót a Megrendelő a pozitív 
támogatási döntésről hivatalosan értesíti.  
Amennyiben a DAOP-2.1.1/J-12-201-0051 jelű pályázat nem kerül elfogadásra, a 
közbeszerzési szerződés nem lép hatályba. 
A szerződés mellékletei: 
1.   sz. Pénzügyi és műszaki ütemterv 
2. sz. Építés-szerelési biztosítás 
3. sz. Biztonsági és egészségvédelmi terv 
4. sz. teljesítési biztosíték  
 
Szentes, 2013.. 
 
 
 
___________________________   ____________________________ 
         Megrendelő      Vállalkozó 
 
I. A teljesítési és jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása 
A teljesítési biztosíték a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján három módon teljesíthető, a 
jóteljesítési biztosíték esetében ezeken felül lehetőség van arra, hogy a Vállalkozó a Kbt. 126. § (7) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a végszámlából történő levonással teljesítse.: 
1) Ajánlatkérő bankszámlájára történő átutalással, a teljesítési biztosíték esetében a szerződés 
aláírásának napjáig, a jólteljesítési biztosíték esetében a végszámla befogadásáig kell teljesíteni. 
2) Bankgarancia nyújtásával, melyet a teljesítési biztosíték esetében a szerződés aláírását követő 10 
napig, át kell adni ajánlatkérő részére - elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül!-, a 
jólteljesítési biztosíték esetében a teljesítésig kell átadni. 
3) Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a 
bankgaranciával azonos időpontokban. 
A rendelkezésre bocsátás igazolása  
az alábbi minták valamelyikének kitöltésével történik, ajánlattevő választása szerint. 
Pénzintézeti, Biztosító aláírása az ajánlatban nem szükséges! 



Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosíték rendelkezésre bocsátásának módját a szerződés 
fennállása alatt lehet változtatni! 

 
Teljesítési bankgarancia biztosíték formanyomtatványa Garancialevél száma: 
 

Szentesi Üdülőközpont Nkft. 

 6600 Szentes, Csallány G part 4. 

Értesültünk arról, hogy a „Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés” tárgyú munkára Önök által 

meghirdetett egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötnek 

……………………………………..-val, mint vállalkozóval. 

A szerződés vállalkozói díja bruttó: …………………………………… HUF 
azaz: …………………………………………………………………… HUF. 
Az ajánlatkérési dokumentáció, illetve a szerződés értelmében a Vállalkozó teljesítési biztosítékot 
szolgáltat bankgarancia formájában  
az Önök által megkövetelt ……………… HUF, azaz …………………………….HUF összegre 
a Vállalkozó nevében és a Megrendelő javára, amellyel a Vállalkozó a szerződésben megszabott 
teljesítési kötelezettségei kifogástalan teljesítését garantálja. 
Ezért ezennel visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk arra, hogy ………………..HUF azaz: 
……………………………HUF összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk Önöknek, 
közvetlenül első írásbeli felszólításukra, jogviszony vizsgálata nélkül és tekintet nélkül a Vállalkozó, a 
mi magunk, vagy bármely más fél ellenvetéseire, feltéve, ha Önök felszólításukban kijelentik, hogy a 
Vállalkozó az Önökkel kötött szerződésben foglalt kötelezettségét  a vállalt határidőre nem teljesítette. 
Jelen teljesítési biztosítékot Önök cégszerűen aláírt felhívással érvényesíthetik. Telefonon, vagy 
telefaxon, érkező fizetési felhívást nem fogadunk el. 
Kijelentjük, hogy a teljesítési biztosíték érvényesítéséből származó igényt a továbbiakban a 
Vállalkozóval szemben érvényesítjük, ezzel összefüggésben nem támasztunk semmilyen igényt a 
jogosulttal szemben. 
Jelen teljesítési biztosíték, garancialevél érvényes: 

• A birtokbaadási eljárás időpontját követő 30 napig, legalább:………………(az ajánlat szerint 

töltendő ki. , 

• amennyiben a teljesítésigazolás kiadása fent említett határidő után történne meg bármely 

okból, a bankgarancia érvényességét megfelelő mértékben meg kell hosszabbítani, legkésőbb 

a biztosíték lejárati határideje előtt 8 nappal, ha ez nem történik meg, Megrendelőnek joga van 

a biztosítékot szerződésszegés miatt lehívni.  

(Banki aláírás) 
 

Jóteljesítési bankgarancia biztosíték formanyomtatványa Garancialevél száma: 
Szentesi Üdülőközpont Nkft.  

6600 Szentes, Csallány G part 4.  

Értesültünk arról, hogy a „Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés” tárgyú munkára Önök által 

meghirdetett egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötnek 

……………………………………..-val, mint vállalkozóval. 

A szerződés vállalkozói díja bruttó: …………………………………… HUF 



azaz: …………………………………………………………………… HUF. 
Az ajánlatkérési dokumentáció, illetve a szerződés értelmében a Vállalkozó jóteljesítési biztosítékot 
szolgáltat bankgarancia formájában  
az Önök által megkövetelt ……………… HUF, azaz …………………………….HUF összegre 
a Vállalkozó nevében és a Megrendelő javára, amellyel a Vállalkozó a szerződésben megszabott 
jótállási kötelezettségei kifogástalan teljesítését garantálja. 
Ezért ezennel visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalunk arra, hogy ………………..HUF azaz: 
……………………………HUF összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk Önöknek, 
közvetlenül első írásbeli felszólításukra, jogviszony vizsgálata nélkül és tekintet nélkül a Vállalkozó, a 
mi magunk, vagy bármely más fél ellenvetéseire, feltéve, ha Önök felszólításukban kijelentik, hogy a 
Vállalkozó az Önökkel kötött szerződésben foglalt jótállási kötelezettségét a nem teljesítette. 
Jelen jóteljesítési biztosítékot Önök cégszerűen aláírt felhívással érvényesíthetik. Telefonon, vagy 
telefaxon, érkező fizetési felhívást nem fogadunk el. 
Kijelentjük, hogy a jóteljesítési biztosíték érvényesítéséből származó igényt a továbbiakban a 
Vállalkozóval szemben érvényesítjük, ezzel összefüggésben nem támasztunk semmilyen igényt a 
jogosulttal szemben. 
Jelen jóteljesítési biztosíték garancialevél érvényes: 

• a munka befejezését (átadás –átvételi eljárást), ill. a szerződés teljesítését követő 5 évet, illetve 

ajánlatban vállalt évet követő 30. napig, de legalább ……………………-ig (kedvezőbb 

befejezési idő esetén csökkenthető) 

• amennyiben az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáról szóló igazolás kiadása fent említett 

határidő után történne meg bármely okból, a bankgarancia érvényességét megfelelő mértékben 

meg kell hosszabbítani, legkésőbb a biztosíték lejárati határideje előtt 8 nappal, ha ez nem 

történik meg, Megrendelőnek joga van a biztosítékot szerződésszegés miatt lehívni.  

(Bank aláírása) 

 

„Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés” 

(biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalás nyújtása esetére) 

TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK KÖTELEZVÉNY 
készült egy eredeti példányban 

Kötelezvényszám: …………………….. 
Biztosító (Kezes)  neve:  ………………………… 
    címe:  ………………………... 
Szerződő (Kötelezett): neve:  ……………………….. 
    címe:  ……………………….. 
Kedvezményezett (Jogosult): neve:  Szentesi Üdülőközpont Nkft 
    címe:  6600 Szentes, Csallány G part 4.  
A Szerződő értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 
Szerződéses Felek: a Szentesi Üdülőközpont Nkft. 6600 Szentes, Csallány G part 4. – 
…………………… …………. 
Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: a Szentesi Üdülőközpont Nkft. 6600 Szentes, Csallány 
G part 4. által indított, „„Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés”  című, közbeszerzési eljárás 
alapján elnyert munka kivitelezése. 
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 
szerződés időtartamára, az első résszámla befogadásáig………………,- forint összegű teljesítési 
kötelezvénnyel biztosítja. 



A fentiekre tekintettel a Kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen 
kötelezvényt állítja ki. 

1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:  201……….. 

2. Kezes kötelezettségvállalásának vége:  a befejezett műszaki átadás átvételt követő 30 
nap 16.00 óra 

3. Kötelezvény összege: HUF ……………..,- azaz ………………………… forint  
4. A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s 

a Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény 
alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

5. A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerződő Szerződésben 
foglalt kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése következtében - bármely 
jogcímen felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerződő a Szerződés 
alapján kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a 
Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére 
megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 15 
munkanapon belül maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít 
készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára. 

6. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a 
Lehívással együtt a Kezes fenti megjelölt címére benyújtásra kerüljenek: 

6.1. a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése tényét és az ennek alapján felmerült 
követelés összegét rögzítő, a Kedvezményezett által cégszerűen/szabályszerűen aláírt írásbeli 
nyilatkozat, és a szerződésszegés tényének, tartalmának bemutatása.  

7. A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és 
aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi 
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a 
Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával). 

8. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban 
kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 
2. pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes 
kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, 
hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a napon 
szűnik meg, amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes 
fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a 
Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot 
juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól 
visszavonhatatlanul mentesítik. 

9. Szerződő köteles minden olyan eseményről és tényről Kezest azonnali hatállyal informálni, 
amely a Szerződő, és a Kedvezményezett jogviszonyában bármilyen változást okozhat. 

10. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
engedményezhetők és nem ruházhatók át. 

11. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a 
Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes. 

  (Biztosító aláírása) 
JÓTELJESÍTÉSI KÖTELEZVÉNY 

készült egy eredeti példányban 
Kötelezvényszám: …………………….. 

Biztosító (Kezes)  neve:  ………………………… 
    címe:  ………………………... 



Szerződő (Kötelezett): neve:  ……………………….. 
    címe:  ……………………….. 
Kedvezményezett (Jogosult): neve:  Szentesi Üdülőközpont Nkft.  
    címe:  6600 Szentes, Csallány G part 4. 
A Szerződő értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 
Szerződéses Felek: Szentesi Üdülőközpont Nkft – …………………… …………. 
Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: „Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés” 
tárgyú, közbeszerzési eljárás alapján elnyert munka kivitelezése. 
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 
szerződés időtartamát  követően ………………,- forint összegű - jóteljesítési kötelezvénnyel kell 
biztosítania. 
A fentiekre tekintettel a Kezes a Szerződő írásbeli felhívására a Kedvezményezett javára jelen 
kötelezvényt állítja ki. 
12. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:  20. .......... műszaki átadás átvétel befejezése 
13. Kezes kötelezettségvállalásának vége:  201….. műszaki átadás átvétel befejezését 

követő 60, illetve ajánlatban vállalt hónap +30 nap 
14. Kötelezvény összege: HUF ……………..,- azaz ………………………… forint  
15. A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s 

a Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény 
alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

16. A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerződő Szerződésben 
foglalt kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése következtében - bármely 
jogcímen felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerződő a Szerződés 
alapján kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a 
Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére 
megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 15 
munkanapon belül maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít 
készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára. 

17. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a 
Lehívással együtt a Kezes fenti megjelölt címére benyújtásra kerüljenek: 

17.1. a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése tényét és az ennek alapján felmerült 
követelés összegét rögzítő, a Kedvezményezett által cégszerűen/szabályszerűen aláírt írásbeli 
nyilatkozat, és a szerződésszegés tényének, tartalmának bemutatása. 

18. A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és 
aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi 
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a 
Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával). 

19. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban 
kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 
2. pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes 
kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, 
hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a napon 
szűnik meg, amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes 
fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a 
Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot 
juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól 
visszavonhatatlanul mentesítik. 

20. Szerződő köteles minden olyan eseményről és tényről Kezest azonnali hatállyal informálni, 
amely a Szerződő, és a Kedvezményezett jogviszonyában bármilyen változást okozhat. 



21. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
engedményezhetők és nem ruházhatók át. 

22. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a 
Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes. 

……………, 201….. ............... 
(Biztosító)      
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